



**Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos
Dirección de Ornato y Parques**

Informe Diario realizado en la Dirección de Ornato

Plazas y Parques 24 de Julio hasta 29 de julio.

Fecha	Trabajo Realizado
Viernes 24 de julio 2020	<p style="text-align: center;"><u>Brigadas de Limpieza, Poda Alta y Poda Baja</u></p> <p style="text-align: center;">Brigada A</p> <ul style="list-style-type: none">• Brigada de Masa (Poda Baja), Continuación de los trabajos en la Av. España <p style="text-align: center;">Brigada B</p> <ul style="list-style-type: none">• Brigada de Ramón (El Varón), (poda baja) Continuación de los trabajos en la Av. España <ul style="list-style-type: none">• Brigada C<ul style="list-style-type: none">• Brigada de Salas (Poda Alta), Continuación de los trabajos en la Av. España <p style="text-align: center;">Brigada D</p> <ul style="list-style-type: none">• Yahaira (La Rubia), (barrido y limpieza), Continuación de los trabajos en Av. España <p style="text-align: center;">Brigada E</p> <ul style="list-style-type: none">• Damaris, Continuación de los trabajos en la Av. España <p style="text-align: center;">Brigada F</p> <ul style="list-style-type: none">• Brigada de Juan Pérez (Continuación de los trabajos en la Av. España

Lunes 27 de julio 2020

Brigadas de Limpieza, Poda Alta y Poda Baja

Brigada A

- Brigada de Masa (Poda Baja), Continuación de los trabajos en la Av. España

Brigada B

- Brigada de Ramón (El Varón), (poda baja) Continuación de los trabajos en la Av. España

Brigada C

- Brigada de Salas (Poda Alta), Continuación de los trabajos en la Av. España

Brigada D

- Yahaira (La Rubia), (barrido y limpieza), Continuación de los trabajos en Av. España

Brigada E

- Damaris, Continuación de los trabajos en la Av. España

Brigada F

- Brigada de Juan Pérez (Continuación de los trabajos en la Av. España

Brigada de fumigación

Brigada A

- Vietnam de los Mina

Martes 28 de julio 2020

Brigadas de Limpieza, Poda Alta y Poda Baja

Brigada A

- Brigada de Masa (Poda Baja), Cementerio C.S

Brigada B

- Brigada de Ramón (El Varón), (poda baja) Miguel Barceló

Brigada C

- Brigada de Salas (Poda Alta), Continuación de los trabajos en la Av. España Litoral Marino.

Brigada D

- Yahaira (La Rubia), (barrido y limpieza), Litoral Marino (Av. España) y Miguel Barceló.

Brigada E

- Damaris, Busto Duarte y Av. España (Próximo a la Marina)

Brigada F

- Brigada de Juan Pérez (Poda alta) Cachón de la Rubia
- Brigada de nono (Poda Baja)Busto a Duarte-Auto.S.I
- Brigada de Poche (Poda Alta)Litoral Marino (Av. España)
- Dos Trimista .Av. España (Prox. A la Marina.)
- Rutas de Camiones
- Camión de Ovalle (Cama Larga) llevar personal al Busto duarte y cementerio C.S.
- Camión de segundo. Llevar personal a la Av. España, Miguel Barceló y recoger poda en la Av. España.
- Camión (Rojo) Llevar personal al cachón

Miércoles 29 de julio 2020

Brigadas de Limpieza, Poda Alta y Poda Baja

Brigada A

- Brigada de Masa (Poda Baja), Cementerio C.S

Brigada B

- Brigada de Ramón (El Varón), (poda baja) Miguel Barceló

Brigada C

- Brigada de Salas (Poda Baja), Bulevar de San Luis y Emplanada Frontal del Res. Prado de San Luis (3 Trimer).

Brigada D

- Yahaira (La Rubia), (barrido y limpieza), Bulevar de San Luis y Cement. C.S.

Brigada E

- Damaris, Busto Duarte y Ho Chi Min.

Brigada F

- Brigada de Juan Pérez (Poda alta) Cachón de la Rubia
- Brigada de nono (Poda Baja) Busto a Duarte y Plaza Ho Chin Min.
- Brigada de Poche (Poda Alta) Plazoleta San Souci(2 Moto sierra)
- Dos Trimista .Av. España (Prox. A la Marina.)
-
- Rutas de Camiones
- Camión de Ovalle (Cama Larga) Mover Personal al Bulevar de San Luis
- Camión de segundo Mover personal al Busto Duarte y Retirar poda en la Av. España
- Camión (Rojo) Mover Personal al Ens. Ozama y retirar poda del mismo punto.
- Rafael. Mover Personal al Bulevar de San Luis, Cement.C.S y retirar poda en la Charles y Av. España
- Roselín. Mover personal a la Plazoleta san souci y retirar poda en la Av. España.